creation de site web

19 avr. 2023

http://

Burkina Tech

Chef de projet ZABRE Boureima / KABORE Sadia

Dates du projet 18 avr. 2023 - 24 avr. 2023

Avancée0%Tâches8Ressources3


Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
TACHE 1	18/04/2023	19/04/2023
mise en place du retroplanning	18/04/2023	18/04/2023
conception de la maquette	19/04/2023	19/04/2023
PHASE 2	20/04/2023	23/04/2023
codage de la page Accueil	20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023	20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023
codage de la page service		
codage de la page blog		
codage de la page a propos et contact	23/04/2023	23/04/2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut
KABORE Sadia / ZABRE Boureima	Développeur
ZABRE Boureima / KABORE Sadia	Chef de projet
codepen	Testeur

Diagramme de Gantt



TECHNOLOGY

Nom	Date de	Date de fin		
TACHE 1	18/04/2023	19/04/2023	TACHE 1 [2 Jour(s)]	
			oplanning	
mise en place du retroplanning	18/04/2023	18/04/2023 ı / KABC	RE Sadia}	
conception de la maquette				
conception de la maquette	19/04/2023	19/04/2023	[1 Jour(s)]	
!E Sadia / ZABRE Boureima}				
			PHASE 2	
PHASE 2	20/04/2023	23/04/2023	[4 Jour(s)]	
			codage de la page Accueil	
codage de la page Accueil	20/04/2023	20/04/2023	1 [1 Jour(s)]	
		Boureir	na / KABOR <mark>E</mark> Sadia},codepen	
			codage de la page service	
codage de la page service	21/04/2023	21/04/2023	[1 Jour(s)]	
			{ZABRE Boureima / KABORE Sadia}	
			codage de la p <mark>a</mark> ge blog	
codage de la page blog	22/04/2023	22/04/2023	[1 Jour(s)]	
			{ZABRE Boureima / KABORE Sadia}	
codage de la page a_p	23/04/2023		codage de la page a_propos et contact	
		23/04/2023	[1 Jour(s)]	
			{ZABRE Boureima / KABORE Sadia}	



